

Изменения в проектную декларацию

Общества с ограниченной ответственностью «Норматив-Инвест»

на строительство объекта «Жилой квартал в границах ул. Куйбышева-Маяковского-3-я Линия-Лазо в Октябрьском АО города Омска (3-я очередь строительства). Жилой дом №2.», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. Куйбышева, д. 113, корпус 1

г. Омск

«03» июля 2017 г.

В соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» №214-ФЗ от 30.12.2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «Норматив-Инвест» (сокращенно ООО «Норматив-Инвест») сообщает о следующих изменениях в проектную декларацию на строительство объекта «Жилой квартал в границах ул. Куйбышева-Маяковского-3-я Линия-Лазо в Октябрьском АО города Омска (3-я очередь строительства). Жилой дом №2.», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. Куйбышева, д. 113, корпус 1

1) Пункт 17.1.2 раздела 17 **О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации.....**
изложить в следующей редакции

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 70% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – июль 2018 г.

Директор ООО «Норматив-Инвест»



А.И. Кравченко